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OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES, CÚPULA Y 
URBANIZACIÓN DEL PARQUE SOBRE LA ESTACIÓN DE AUTOBU SES Y 
PARQUE OESTE DE LOGROÑO 
 
ADJUDICATARIO: 
UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A., AGUA Y JARDÍN, S. L. E ISMAEL ANDRÉS 
S. A. 
 
DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA: 
CODIRIGIDA ENTRE TÉCNICOS DE: 

• DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, REHABILITACIÓN Y 
ESPACIOS URBANOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. 

• UTE INECO – ÁBALOS. 
 
ASISTENCIA TÉCNICA A LA OBRA: 

• TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPSA) 
 
PRECIO DE LICITACIÓN: 
23.977.495,51 EUROS (IVA INCLUIDO), REPARTIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 

• 13.398.946,88 EUROS AYUNTAMIENTO 
• 10.578.548,63 EUROS LIF 2002 

 
PRECIO DE ADJUDICACIÓN: 
16.376.629,43 EUROS (IVA INCLUIDO), REPARTIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA: 

• 9.151.480,72 EUROS AYUNTAMIENTO 
• 7.225.148,71 EUROS LIF 2002 

 
PLAZO: 
18 MESES 
 
FECHA DE INICIO: 
12-1-2017 
 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 
12-07-2018 ORIGINAL 
13-01-2019 1ª PRÓRROGA 
13-05-2019 2ª PRÓRROGA 
 
FECHA ACUERDO SUSPENSIÓN TEMPORAL PARCIAL 
19-02-2019; SUSPENSIÓN QUE AFECTA A PARTIDAS DE OBRA QUE 
CORRESPONDEN A PRECIOS NUEVOS Y A LA EJECUCIÓN DE LA CÚPULA. 
 
FECHA ACUERDO LEVANTAMIENTO PARCIAL DE LA SUSPENSIÓ N TEMPORAL 
PARCIAL 
22-02-2019, LEVANTAMIENTO QUE AFECTA A PARTIDAS DE OBRA QUE NO 
CORRESPONDEN A PRECIOS NUEVOS NI A LA EJECUCIÓN DE LA CÚPULA 
PERO PERMITIENDO LA EJECUCIÓN DE LA PARTE DE ESTRUCTURA QUE 
PERMITE COMPLETAR LA EJECUCIÓN COMPLETA DEL EDIFICIO DE LA 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES. 
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REDACCIÓN DEL MODIFICADO: 
19 DE JULIO DE 2.018 LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS RATIFICA LA NECESIDAD 
DE REDACCIÓN DEL MODIFICADO DEL PROYECTO. 
 
30 DE AGOSTO DE 2.018 SE NOTIFICA AL CONTRATISTA DE LAS OBRAS EL INICIO DE 
TRAMITACIÓN DEL MODIFICADO. 
 
31 DE AGOSTO DE 2.018 , LIF 2002 SE SOLICITA A ABOGACIA DEL ESTADO INFORME SOBRE LA 
REDACCIÓN DEL MODIFICADO. 
 
19 DE DICIEMBRE DE 2018 SE RECIBE INFORME FAVORABLE DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO A LA 
REDACCIÓN DEL MODIFICADO. 
 
1 DE FEBRERO 2019 EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LOGROÑO INTEGRACIÓN DEL 
FERROCARRIL 2002  (LIF 2002) AUTORIZA LA REDACCIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA. 
 
 
EDIFICIO DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES CARACTERÍSTICAS: 
 
SUPERFICIE DE PARQUE SOBRE ESTACIÓN+CÚPULA+ZONA EXENTA AL 
OESTE: 29.900 METROS CUADRADOS APROXIMADAMENTE. 
 
CAPACIDAD DE AUTOBUSES DE LA ESTACIÓN: TOTAL SEGÚN PROYECTO 
ORIGINAL: 44 AUTOBUSES, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENT E FORMA: 

• NÚMERO DE DÁRSENAS DE AUTOBUSES: 27. 
• NÚMERO DE APARCAMIENTOS ADICIONALES PARA AUTOBUSES: 17 

 
CUADRO DE SUPERFICIES DEL EDIFICIO DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES DEL 
PROYECTO ORIGINAL: 
 

PLANTA ACCESO  
    8850.01 
M² 

      8469.03 
M² 

VESTÍBULO     298.98   265.28 
LOCAL 
CAFETERÍA           
  COCINA  17.06 14.18 
  ASEOS 32.17 27.65 
  CAFETERÍA 248.02 232.78 
  ALM. RESIDUOS 3.26 2.54 

    300.51   277.15 

QUIOSCO     48.13   44.74 

TAQUILLAS     80.57   75.49 

CONTROL     42.04   38.49 
ASEOS 
GENERALES     55.84   48.48 

CONEXIÓN CON APARCAMIENTO   36.48   26.46 
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INSTALACIONES. BLOQUE 1         

  
CUADRO 
SECCIONAMIENTO I 22.25 15.88 

  RITI 7.58 5.97 
  CONTADORES I 15.54 11.94 

    45.37   33.79 

ZONA DE ESPERA     1081.2   1041.48 
ZONA DE 
DÁRSENAS           
  ZONA PEATONAL 1662.58 1606.82 
  ZONA RODADA 4982.16 4838.26 

    6644.74   6445.08 

PCI     49.71   36.78 

EXTRACCIÓN DE HUMOS   70.66   63.07 

INSTALACIONES. BLOQUE 2         

  
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN I 28.1 23.06 

  CUADRO GENERAL I 7.03 5.69 
  CUADRO GENERAL II 7.03 5.69 

  
CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN II 22.66 17.61 

  
CUADRO DE 
SECCIONAMIENTO II 16.35 10.54 

  
CUADRO DE 
SECCIONAMIENTO III 16.8 11.47 

    97.97   74.06 

ENTREPLANTA 
TÉCNICA 301.15 M² 264.64 M² 

INSTALACIONES. BLOQUE 3         
  DISTRIBUIDOR 6.5 5.24 

  
CUARTO DE 
COMUNICACIONES 68.06 59.19 

  CLIMATIZACIÓN I 173.18 155.8 

      247.74   220.23 

INSTALACIONES. BLOQUE 4         
  DISTRIBUIDOR 1.22 1.18 
  CLIMATIZACIÓN II 52.19 43.23 

      53.41   44.41 
 
 


